Главе администрации Люберецкого района 
г-ну Ружицкому В.П. 
Копия: Главе городского поселения Красково 
г-ну БЫКОВУ С.П. 
Копия: Генеральному директору ЗАО «Подольский ДСК» 
г-ну Шмелькову Д.В. 

ЗАПРОС
Мы, нижеподписавшиеся, жильцы многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, Люберецкий район, посёлок Красково, ул. 2-я Заводская, дом 18/1, крайне обеспокоены ситуацией, сложившейся с введением нашего дома в эксплуатацию.
07.02.2006 года на совещании в Минмособлстрое г-н Быков С.П. обещал заместителю министра строительства Правительства Московской области Перепелице П.С., что сдача нашего дома в эксплуатацию состоится во 2-м квартале 2006 года. Представители ЗАО «Подольский ДСК», присутствующие на этом совещании, были солидарны с ним. 18.08.2006 дом был сдан госкомиссии, о чем свидельствует «Акт приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительство объекта» №004792. С этого момента и до начала 2007 года бумаг, необходимых для ввода дома в эксплуатацию застройщиком более не оформлялось. С вступлением в действие с 01.01.2007 поправок к Градостроительному кодексу и утверждением новых правил ввода дома в эксплуатацию акт приемочной комиссии стал недействительным, и возникла необходимость подготовить новый пакет документов. 12.03.2007 Главгосстройнадзором Московской области было выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям тех. регламентов (рекомендованное приложение 12). Лишь 16 апреля 2007 года составляется письмо на имя главы администрации Люберецкого района М.О. г. Ружицкого В.П. с просьбой выдать разрешение на ввод в эксплуатацию. Вопреки действующему законодательству, в котором указано, что ответ на данный запрос должен быть выдан в течении 10 дней, ответ в виде отказа выдается только 19 июня 2007 г. В августе текущего года, после подготовки очередного пакета  документов в администрацию был подан повторный запрос на ввод дома в эксплуатацию. 03.10.2007 при обращении жильцов в ПДСК был получен ответ, что запрос на ввод в эксплуатацию до сих пор не рассмотрен. 10.10.2007 нам сообщили из ПДСК, что получен отказ по вводу дома в эксплуатацию, на основании – не предоставление справки о выполнении инвестиционного контракта. 

В результате данной волокиты дом до сих пор не введен в эксплуатацию, документы по дому не переданы в регистрационную палату. 160 семей не могут оформить квартиры с собственность, а также прописаться в собственных квартирах. Большинство жильцов дома не имеют постоянной регистрации, зато имеют большие проблемы с официальным устройством на работу, устройством детей в дошкольные учреждения, получением медицинской помощи. Ущемлены наши права, предоставленные нашей Конституцией. Мы даже не можем осуществить своё избирательное право.
В связи с изложенным выше просим Вас дать разъяснения по вопросам: 
1. Какие бумаги, из установленного статьей 55 Градостроительного кодекса перечня на ввод дома в эксплуатацию, не предоставлены ЗАО «ПДСК» до настоящего времени;
2. В связи с чем, в нарушение действующего законодательства, запросы на ввод в эксплуатацию рассматриваются не 10 дней, а более месяца.

Обращаем Ваше внимание на соблюдение положений Закона Московской области «Об обращениях граждан» и ответить по существу и в срок, с перечислением всех факторов, влияющих на затягивание решения данной проблемы. 
В случае неудовлетворительного ответа – оставляем за собой законное право обращения в вышестоящие инстанции, вплоть до Гаранта наших прав и свобод – Президента Российской Федерации. 

«…» октября 2007 г. 

Ответы ждём по адресу:……………………………………………… 

Жильцы дома № 18/1, ул. 2-я Заводская, пос. Красково. 

….. 
….. 
….. 
…. 
…. 
Всего ……. граждан.

